

Gewerkestrukturen: Tiefbau, Rohbau, Haustechnik und Ausbau

Tiefbau

- Baustelleneinrichtung
- Erdarbeiten einschließlich Abbrucharbeiten
- Wasserhaltungsarbeiten / Verbau-, Ramm- und Einpreßarbeiten
- Entwässerungskanalarbeiten

Rohbau I

- Gründung / Bodenplatten
- Gerüstarbeiten
- Beton-/Stahlbetonarbeiten UG / EG / OG / DG
- Treppen
- Mauerarbeiten
- Restarbeiten (z.B. Naturwerkstein-, Betonwerksteinarbeiten)

- primärelemente: Konstruktion
- Sekundärelemente: Aufbauelemente
- Tertiärelemente: HLSE
- Quartärelemente: Einrichtungsplanung

Rohbau II


- Dachkonstruktion: Stahl- / Holzbau
- Dachkonstruktion: Zimmerarbeiten
- Klempner / Blitzschutz
- Abdichtungsarbeiten
- Zimmerarbeiten Abschluß

Fassade

- Fenster / Tischlerarbeiten - Rolläden
- Metallbau / Schlosserarbeiten
- Raumabschluß

HLSE / Haustechnik (HLSE) / TGA

- Elektro - Rohmontage (Mittel- / Niederspannungsanlagen)
- Heizung
- Lüftung, Raumlufttechnische Anlagen
- Sanitär (Abwasserinstallationen, TW, ...)
- Techn. Wärmedämmung
- Sprinkler



Ausbau

- Putz / Gips
- Estrich
- Trockenbau
- Fliesen
- Elektro - Endmontage / Beleuchtung
- Abgehängte Decken
- Maler- und Lackierarbeiten / Tapezierarbeiten
- Bodenbeläge / Bodenplatten
- Blendschutz / Sonnenschutz / Rollabschlüsse
- Innenausbau:** Aufzüge, Schließanlagen, Informationssysteme, Betriebseinrichtungen
- Feinreinigung

Reifung = Nässe
Reifung = Trocknung

→ Fußbodenheizung 6 Wochen

Außenanlagen

- Landschaftsbau
- Verkehrswegebau / Straßenbau / Pflasterarbeiten